

张良、滚子营南水北调水厂专项债项目



1、项目基本情况

张良、滚子营南水北调水厂建设项目总投资 3.2468 亿元，2022 年申请债券资金 2.4 亿元（到账 1 亿元），利用南水北调水源，在张良、滚子营建设日供水能力 2 万吨和 1.5 万吨水厂两座。工程建成后可保障张官营、碾子营、张良、马楼、让河等五个乡镇 215 个行政村 32.84 万名群众的饮用水，完成地表水置换地下水 1280 万立方米。

2、项目前期工作开展情况

该项目于 2022 年 3 月上旬完成可行性研究报告的评审工作，2022 年 4 月 18 日得到发改委批复，工程正式立项。水利局全方位开展项目推进工作。一是协同自然资源局、林业局和项目所在乡镇开展征地工作，通过了地灾、压覆勘探，通过了土地预审，取得了《建设项目用地预审与选址意见书》和《使用林地审核同意书》，并在在在项目区所在地发布了征地公告。二是组织编制《环境影响评价报告》并得到批复。三是于 2022 年 7 月 27 日在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》《平顶山政府采购网》同时发布设计招标公告，8 月 17 日上午开标并发布中标结果公示，利水工程咨询有限公司未中标人，2022 年 10 月底前完成初步设计工作，并得到批复。于 2023 年 1 月完成施工图设计。由于郑州疫情封控，工程预算的评审人员全部居家隔离，评审工作无法开展。

于 2023 年 3 月才通过财政评审。

2023 年 2 月 24 日在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》《平顶山政府采购网》同时发布施工、监理招标公告，3 月 20 日上午开标并发布中标结果公示，江西银龙水环境建设有限责任公司为施工中标人、郑州众城建设咨询有限公司为监理招标人。2023 年 6 月 12 日签订施工合同。

3、项目支出情况

本项目截止 2024 年 6 月份共计支出 788.62 万元。